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1.1.01 Stadt Hürth HS 1, zw. Steilstrecke und Querung Duffesb. 2018 2 4 neues ABK 2020 760 760

1.1.02 Stadt Hürth Alleestraße 2018 2 4 neues ABK 2018 340 340

1.1.03 Stadt Hürth SAN Alleestraße 2018 3 4 neues ABK 2019 20 20

1.1.29 Stadt Hürth Severinusstraße 2018 3 4 neues ABK 2018 1000 2200 1000 4200

1.1.30 Stadt Hürth SAN Adolf-Dasbach-Weiher 2018 3 4 neues ABK 2019 200 200

1.1.47 Stadt Hürth SAN Wilhelm-Rieländer-Straße 2018 3 4 neues ABK 2019 30 30

1.1.70 Stadt Hürth Weingartenstraße 2018 2 4 neues ABK 2019 280 280

1.1.71 Stadt Hürth Klüttenweg 2018 3 4 neues ABK 2022 210 210

1.1.72 Stadt Hürth Am Simonishof 2018 2 4 neues ABK 2019 110 110

1.1.73 Stadt Hürth Dr.-Krauß-Straße 2018 3 4 neues ABK 2022 160 160

1.1.74 Stadt Hürth Tilsitstraße 2018 2 4 neues ABK 2022 90 90

1.1.75 Stadt Hürth Bolligstraße 2018 2 4 neues ABK 2023 250 250

1.1.77 Stadt Hürth rückwärtig große Ölbruchstr., Konzept 2018 1 4 neues ABK 2021 100 600 700

1.1.78 Stadt Hürth Lippoldstraße 2018 3 4 neues ABK 2020 100 100

1.1.79 Stadt Hürth SAN Bergstraße 2018 3 4 neues ABK 2018 52 52

1.1.80 Stadt Hürth SAN Brabanter Platz 2018 3 4 neues ABK 2018 5 5

1.1.81 Stadt Hürth SAN Breitestraße 2018 3 4 neues ABK 2018 15 15

1.1.82 Stadt Hürth SAN Dunantstraße 2018 3 4 neues ABK 2018 80 80

1.1.83 Stadt Hürth SAN HS 1 (Knapsack, Feierabendhaus) 2018 3 4 neues ABK 2021 175 175

1.1.84 Stadt Hürth SAN Industriestraße (Alt-Hürth) 2018 3 4 neues ABK 2018 26 26

1.1.85 Stadt Hürth SAN Klarenstraße 2018 3 4 neues ABK 2021 70 70

1.1.86 Stadt Hürth SAN Kreuzstraße 2018 3 4 neues ABK 2018 7 7

1.1.87 Stadt Hürth SAN Lippoldstraße 2018 3 4 neues ABK 2021 55 55

1.1.88 Stadt Hürth SAN Luxemburger Straße (Kendenich) 2018 3 4 neues ABK 2023 75 75

1.1.89 Stadt Hürth SAN Römerhof 2018 3 4 neues ABK 2018 30 30

1.1.90 Stadt Hürth SAN Steinackerstraße 2018 3 4 neues ABK 2021 55 55

1.1.91 Stadt Hürth SAN Tilsitstraße 2018 3 4 neues ABK 2018 40 40

1.1.92 Stadt Hürth SAN Industriestraße (Knapsack) 2018 3 4 neues ABK 2021 55 55

1.2.01 Stadt Hürth Ursulastraße 2018 3 4 neues ABK 2023 2140 2140

1.2.05 Stadt Hürth Schneider-Clauß-Str. 2018 2 4 neues ABK 2018 150 150

1.2.06 Stadt Hürth Reifferscheidtstraße 2018 2 4 neues ABK 2019 210 210

1.2.07 Stadt Hürth Rosellstraße 2018 2 4 neues ABK 2018 630 630

1.2.16 Stadt Hürth Luxemburger Str./Efferen 2018 2 4 neues ABK 2019 380 320 700

1.2.30 Stadt Hürth Hahnenstraße 2018 2 4 neues ABK 2022 610 610

1.2.36 Stadt Hürth An der Hasenkaule 2018 2 4 neues ABK 2022 520 520

1.2.37 Stadt Hürth Sku21, Absenkung Schwelle 2018 2 4 neues ABK 2021 100 100

1.2.39 Stadt Hürth Immendorfer Straße 2018 3 4 neues ABK 2021 320 320

1.2.40 Stadt Hürth Stilllegung Sammler Jägerpfad (Fa. Fischer) 2018 1 4 neues ABK 2018 60 60

1.2.41 Stadt Hürth Martin-Luther-Straße 2018 3 4 neues ABK 2020 140 140

1.2.42 Stadt Hürth SAN Overstolzenplatz 2018 3 4 neues ABK 2018 20 20

1.2.43 Stadt Hürth SAN Am Grüngürtel 2018 3 4 neues ABK 2022 60 60

1.2.44 Stadt Hürth SAN Bussardweg 2018 3 4 neues ABK 2023 25 25

1.2.45 Stadt Hürth SAN Franziskusstraße 2018 3 4 neues ABK 2023 4 4

1.2.46 Stadt Hürth SAN Kaulardstraße 2018 3 4 neues ABK 2022 100 100

1.2.47 Stadt Hürth SAN Moselstraße 2018 3 4 neues ABK 2022 60 60

1.2.48 Stadt Hürth SAN Pestalozzistraße 2018 3 4 neues ABK 2023 40 40

1.2.49 Stadt Hürth SAN Rondorfer Straße 2018 3 4 neues ABK 2022 130 130

1.2.50 Stadt Hürth SAN Schaesbergstraße 2018 3 4 neues ABK 2022 25 25

1.2.51 Stadt Hürth SAN Schillerstraße 2018 3 4 neues ABK 2022 40 40

1.2.52 Stadt Hürth SAN Vogelsanger Weg 2018 3 4 neues ABK 2022 20 20

1.2.53 Stadt Hürth SAN Volkerstraße 2018 3 4 neues ABK 2023 65 65

1.2.54 Stadt Hürth SAN Horbeller Straße 2018 3 4 neues ABK 2021 8 8

1.3.04 Stadt Hürth Luxemburger Str./Kölnstraße 2018 2 2 neues ABK 2021 410 410

1.3.05 Stadt Hürth Raiffeisenstraße 2018 2 4 neues ABK 2020 450 450 900

1.3.06 Stadt Hürth Vorgebirgsstraße 2018 2 4 neues ABK 2021 500 500

1.3.08 Stadt Hürth Stilllegung rückwärtiger Sammler Golfplatz 2018 2 4 neues ABK 2021 450 450

1.3.09 Stadt Hürth Meschenicher Straße 2018 2 4 neues ABK 2022 780 780

1.3.20 Stadt Hürth Drafenstraße 2018 2 4 neues ABK 2024 0 410

1.3.23 Stadt Hürth Fischenicher Straße 2018 2 4 neues ABK 2023 120 120

1.3.24 Stadt Hürth RRSB 32 2018 2 4 neues ABK 2019 1000 1500 1500 4000

1.3.40 Stadt Hürth Im Fliederhain 2018 3 4 neues ABK 2020 420 420
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1.3.41 Stadt Hürth Herderstraße 2018 3 4 neues ABK 2020 190 190

1.3.42 Stadt Hürth SAN Narzissenweg 2018 3 4 neues ABK 2024 0 50

1.3.50 Stadt Hürth Umbau Meyerwehr 2018 2 4 neues ABK 2021 1000 2000 2000 5000

1.3.51 Stadt Hürth SAN Luxemburger Str./Linie 18 2018 3 4 neues ABK 2023 180 180

1.3.52 Stadt Hürth Versickerung Ursulastr./Abfluss Kendenich 2018 5 4 neues ABK 2018 250 250

1.3.53 Stadt Hürth SAN An St. Martin 2018 3 4 neues ABK 2021 11 11

1.3.54 Stadt Hürth Zulauf RRSB 31 2018 3 4 neues ABK 2018 220 220

1.3.55 Stadt Hürth Heinrich-Fuß-Straße 2018 3 4 neues ABK 2018 50 50

1.3.56 Stadt Hürth SAN Platzstraße 2018 3 4 neues ABK 2018 35 35

1.3.57 Stadt Hürth An der Fuhr 2018 3 4 neues ABK 2018 15 15

1.3.58 Stadt Hürth SAN RRSB 31 2018 3 4 neues ABK 2018 100 100

1.4.02 Stadt Hürth Von-Geyr-Ring 2018 2 4 neues ABK 2018 400 400

1.4.03 Stadt Hürth Zur Gotteshülfe 2018 2 4 neues ABK 2019 440 440

1.4.13 Stadt Hürth Horbeller Straße 2018 2 4 neues ABK 2020 560 560

1.4.19 Stadt Hürth SAN Brauweiler Weg 2018 3 4 neues ABK 2023 40 40

1.4.20 Stadt Hürth SAN Brühler Weg 2018 3 4 neues ABK 2023 30 30

1.4.21 Stadt Hürth SAN Frechener Straße 2018 3 4 neues ABK 2018 20 20

1.4.22 Stadt Hürth SAN Pulheimer Weg 2018 3 4 neues ABK 2023 43 43

1.4.23 Stadt Hürth SAN Komturring 2018 3 4 neues ABK 2023 45 45

1.4.24 Stadt Hürth SAN Lövenicher Weg 2018 3 4 neues ABK 2023 25 25

1.4.25 Stadt Hürth SAN Merodeweg 2018 3 4 neues ABK 2023 30 30

1.4.26 Stadt Hürth SAN Mertenerweg 2018 3 4 neues ABK 2023 15 15

1.4.27 Stadt Hürth SAN Nesselrodeweg 2018 3 4 neues ABK 2023 15 15

1.4.28 Stadt Hürth SAN Nordring 2018 3 4 neues ABK 2022 80 80

1.4.29 Stadt Hürth SAN Oppelner Weg 2018 3 4 neues ABK 2023 29 29

1.4.30 Stadt Hürth SAN Pierweg 2018 3 4 neues ABK 2018 2 2

1.4.31 Stadt Hürth SAN Rodenkirchener Weg 2018 3 4 neues ABK 2023 40 40

1.4.32 Stadt Hürth SAN Von-Geyr-Ring 2018 3 4 neues ABK 2018 130 130

1.4.33 Stadt Hürth SAN Zur Gotteshülfe 2018 3 4 neues ABK 2018 25 25

1.4.34 Stadt Hürth SAN Wesselinger Weg 2018 3 4 neues ABK 2023 15 15

1.4.35 Stadt Hürth Willy-Brandt-Platz 2018 3 4 neues ABK 2018 110 110

1.6.15 Stadt Hürth Plektrudisstraße 2018 3 4 neues ABK 2019 270 270

1.6.16 Stadt Hürth Auf dem Klee 2018 3 4 neues ABK 2018 60 60

1.6.17 Stadt Hürth Horbeller Straße 2018 2 4 neues ABK 2022 540 540

1.6.18 Stadt Hürth SAN Horbeller Straße 2018 3 4 neues ABK 2019 22 22

1.6.19 Stadt Hürth SAN Hospitalstraße 2018 3 4 neues ABK 2019 28 28

1.6.20 Stadt Hürth Hospitalstraße 2018 3 4 neues ABK 2020 100 100

3.5.01 Stadt Hürth Kierdorfer Straße 2018 2 1 neues ABK 2018 720 720

3.5.07 Stadt Hürth Burgstraße (Süd) 2018 3 4 neues ABK 2021 180 180

3.5.08 Stadt Hürth Ginsterhang 2018 2 4 neues ABK 2020 70 70

3.5.32 Stadt Hürth Schallmauerweg 2018 3 4 neues ABK 2018 150 150

3.5.33 Stadt Hürth Heinrich-lmig-Straße 2018 3 4 neues ABK 2021 70 70

3.5.34 Stadt Hürth In der Kau 2018 3 4 neues ABK 2018 70 70

3.5.35 Stadt Hürth SAN Bachweg 2018 3 4 neues ABK 2019 13 13

3.5.36 Stadt Hürth SAN Behrensstraße 2018 3 4 neues ABK 2019 20 20

3.5.37 Stadt Hürth SAN Heinrich-Imig-Straße 2018 3 4 neues ABK 2019 75 75

3.5.38 Stadt Hürth SAN Kierdorfer Straße 2018 3 4 neues ABK 2019 38 38

3.5.39 Stadt Hürth SAN Kölner Straße 2018 3 4 neues ABK 2019 60 60

3.5.40 Stadt Hürth Ursfelder Straße 2018 3 4 neues ABK 2019 30 30

3.5.41 Stadt Hürth SAN Wendelinusstraße 2018 3 4 neues ABK 2019 16 16

0.0.01 Stadt Hürth Überflutungsschutz Risikomanagement 2018 16 4 neues ABK 2021 100 100 200

0.0.02 Stadt Hürth Generalentwässerungsplanung 2018 16 4 neues ABK 2021 100 100

0.0.03 Stadt Hürth Stotzheimer Bach, wasserwirtschaftliche Studie (BWK-M3) 2018 16 4 neues ABK 2020 40 40

0.0.04 Stadt Hürth Gleueler Bach, wasserwirtschaftliche Studie (BWK-M3) 2018 16 4 neues ABK 2020 40 40

0.0.05 Stadt Hürth Erneuerung Klärschlammentwässerung 2018 6 4 neues ABK 2018 800 800

0.0.06 Stadt Hürth 4. Reinigungsstufe 2018 7 4 neues ABK 2024 0 5000
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